nh. ’b CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau di
A (SELECIONAR) 4PUB
‘H,_a OPERAGAO _Za SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0] Municipio de Vila Maria FECHAMENTO E MELHORIAS EM PAVILHAO DE EVENTOS FECHAMENTO E MELHORIAS EM PAVILHAO DE EVENTOS
CRONOGRAMA DEVE SER PREENCHIDO POR
EVENTOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Item Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20
AMPLIAGAO E REFORMA : 531.748,44 | % Periodo:
Servigos Preliminares 852,93 | % Periodo: )
100,00
FUNDAGOES 26.559,51 | % Perlodo:
100,00
_.ﬂ 3. ALVENARIA E VIGA CENTRAL 103.161,59 | % Periodo:
50,00 50,00
1.4. REVESTIMENTOS 100.467,20 | % Periodo:
L 50,00 50,00 N
[15  Pisos 177.676,51 | % Perlodo:
100,00 il
[16. " ABERTURAS/calhas 59,057,00 | % Periodo:
40,00 60,00
1.7. PINTURAS 52.339,08 | % Periodo:
100,00
[18. HIDROSSANITARIO 6.544,42 | % Periodo:
60,00 40,00
[18. INSTALAGOES ELETRICAS 2.851,81 | % Periodo:
50,00 50,00
[1.10. OUTROS 2.238,39 | % Periodo:
100,00
— - L
Total: R$ 531.748,44 %:
Repasse:;
Periodo; Contrapartida: i
Outros:
Investimento:
%: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: - - - - - - - ® - - g
Acumulado: Contrapartida; - - - - - - - 2 . » "
Qutros: - - - - ~ . - . “ - «
Investimento: - - - 5 - 5 x £ . “ <
ey
Vila Maria/R$ /AU A 96480-
Local Respofisalel Técnico

quinta-feira, 6 de fevereiro de 2020

Data

PMv3.0.4

Nome: SINARA FURLANI
CREA/CAU: CAU A95480-2
ART/RRT:



