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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV

897115

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO

(SELECIONAR) 286.500,00 290.133,64 576.633,64

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

 -  -

Meta Item de Investimento Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.
Lote de Licitação / 

nº do CTEF
Repasse (R$)

Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1. Pavimentação Pavimentação de vias
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - 

RUA IRMÃOS BUSATO 
Em Análise m² 0  -  -  -  -

2. 0 LOTE 1 286.500,00 290.133,64  - 576.633,64

3.  -  -  -  -

4.  -  -  -  -

5.  -  -  -  -

6.  -  -  -  -

7.  -  -  -  -

8.  -  -  -  -

9.  -  -  -  -

10.  -  -  -  -

286.500,00 290.133,64  - 576.633,64

( 49,68% ) ( 50,32% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador

Nome: Maico Serafini Betto

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Data

segunda-feira, 3 de maio de 2021

Vila Maria/RS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

TOTAL

Saldo a 

Reprogramar

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RUA IRMÃOS BUSATO 

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF

VALORES CONTRATADOS (R$):1069.157-09/2019 Municipio de Vila Maria Vila Maria/RS
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