CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

n > . " > Cronograma Base para Licitacao Qu_ﬂ_r.%.muam_v_a
N° OPERAGAO _om.ﬂom _ PROGRAMA _>ono I MODALIDADE OBJETO _
1.060.839-81/2018 |MINISTERIO DO TURISMO APQIO DE INFRAESTRUTURA Construgao de Centro de Eventos
_vavOZmz._.m / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREGO APELIDO DO EMPREENDIMENTO _
MUNICIPIO DE VILA MARIA VILA MARIA/RS Rua Irméos Busato, n® 450, centro, Vila Maria-RS Construgéo de Centro de Eventos
_u>.; BASE _ommoz. LOCALIDADE DO SINAPI |DESCRIGAO DO LOTE BDI 1 _ BDI 2 _ BDI3 _ BDI4 _ BDIS _
mar-19 Sim Porto Alegre / RS CONSTRUGAO CENTRO DE EVENTOS 26,37%
. . Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
ltem _ Descrigdo das Metas / Macrosservigos (R$) 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/o0 jul/oo ago/00 seti00
S 5 e 5 Parcela (%) 16,16% 19,85% 52,59%
Parcela (R$ wa 318 mc 44.970,63
Acumulado (%) 47,41% |
Acumulado (RS) | u& agn_mo . 107.395,91 4
S : Parcela (%) 100,00%
1. SERVIGOS PRELIMINARES 5.703,33 Acumulado (%) 100,00%
B : a0 Acumulado (R$) 5.703,33
e IR e e Parcela (%) 100,00%
2. FUNDAGAG 28.615,47 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 28.615,47
L o ? : Parcela (%) 0,00% 25,00% 40,00% 35,00%
3. INFRAES TRUTURA/SUPRAESTRUTURA 112.426,32 Acumulado (%) 0,00% 25,00% 65,00% 100,00%
3 g = ; : Acumulado (R$) 0,00 28.106,58 73.077,11 112.426,32
Sy R 3 Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
4. COBERTURA 79.792,00 Acumulado (%) 0,00% 0,00% j 100,00%
; Acumulado (R$) 0,00 0,00 \\M%% 79.792,00
Local Nome: o: urlanj
Titulo: :um_._ m_a Civil
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